


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края, руководитель проекта


А.А. Петровский
04.08. 2022 года

Временно исполняющий полномочия
главы Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края,
первый заместитель главы администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края


А.И. Андреева
04 августа 2022 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

Общие данные	
Заказчик	Андреева А.И. - временно исполняющий полномочия главы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Процесс	Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
Границы процесса	от момента приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги до предоставления заявителю результата муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
Руководитель проекта	Петровский А.А. -заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Команда проекта	Кузнецова Е.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, администратор проекта. Юшко О.В. – главный специалист отдела А и Г, ответственный за визуализацию и стандартизацию проекта. Андрюшенко Е.В. – ведущий специалист отдела А и Г, ответственный за информатизацию и информирование Шитов А.В. – главный специалист МКУ «МФЦ», ответственный за улучшение
	Обоснование В соответствии с разделом 3 «Получение разрешения на строительство» целевой модели «Получение разрешения на строительство», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», к 31 декабря 2021 года доля предоставленных муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство» в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг должна составлять 70 процентов. Ключевые проблемы: Рост числа обращений о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство». Число обращений о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в 2020 и 2021 году составило 13 и 4 соответственно, за текущий период 2022 года количество обращений 5. Таким образом, количество обращений по данному вопросу в 2022 году снизилось на 62 процента по сравнению с 2020 годом, и выросло на 25 процентов в сравнении с 2021 годом. Низкий показатель обращений о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

				<p>В 2020 и 2021 годах доля заявлений, поступивших через Единый портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края, выделенная из общего количества обращений за предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», составила 0%.</p> <p>Проект направлен на достижение следующего целевого показателя проекта «Эффективный регион»: Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, на 20 процентов ежегодно.</p>		
Цели и эффекты				Сроки		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель		08.08.2022		
Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги, рабочие дни	бюджет установлен по итогам хронометража	5	2. Анализ текущей ситуации:			
			- разработка текущей и целевой карт процесса	08.08.2022-28.08.2022		
Увеличение доли предоставляемых услуг в электронном виде, проценты	0	20	- работа с выявленными проблемами	29.08.2022-04.09.2022		
			- разработка плана действий	05.09.2022-11.09.2022		
			- «Ярмарка ежей»	12.09.2022-19.09.2022		
	Эффекты:			20.09.2022		
1. Повышение уровня доступности информации для архитектурно-строительного проектирования.			3. Защита плана действий (kick-off)			
			4. Реализация плана действий	20.09.2022-01.11.2022		
			5. Защита результатов проекта	02.11.2022		
			6. Производственный анализ, проверка результатов	01.10.2022-01.11.2022		
			7. Разработка и корректировка стандартов	01.11.2022-21.11.2022		
2. Увеличение удовлетворенности населения качеством и доступностью оказания муниципальной услуги.						
3. Снижение количества жалоб граждан на сроки предоставления муниципальной услуги.						
Тиражирование по итогам проекта:	<p>Периметр тиражирования: органы местного самоуправления иных муниципальных образований Ставропольского края, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Аланасенковского муниципального округа Ставропольского края.</p> <p>Предмет тиражирования: административный регламент предоставления муниципальной услуги, отдельные улучшения, подход, шаблоны.</p>					