

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия
«Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств,
направленных, в рамках инициативного бюджетирования, на благоустройство
кладбища в селе Вознесенском Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края в 2023 году»

I. Контрольно-счетной палатой Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с п.3.6. плана работы Контрольно-счетной палаты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) на 2024 год, распоряжений председателя Контрольно-счетной палаты от 06.09.2024г. № 17-р, от 06.11.2024г. № 22 проведено контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных, в рамках инициативного бюджетирования, на благоустройство кладбища в селе Вознесенском Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году».

Объект контроля – Территориальный отдел с. Вознесенского администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел, Заказчик).

Цель контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные, в рамках инициативного бюджетирования, на благоустройство кладбища в селе Вознесенском Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году».

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и средства граждан и организаций, направленные на финансирование инициативного проекта «Благоустройство кладбища в селе Вознесенском Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» (далее – инициативный проект «Благоустройство кладбища»).

Объем проверенных средств - 1032,07 тыс. рублей.

Акт от 11.11.2024г. № 10 подписан без разногласий

II. При проведении проверки установлены следующие нарушения (п.4.53, п.1.1.2, п.2.2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом Контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ) :

- Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, (документы (информация об оплате выполненных работ) размещены на официальном сайте с нарушением срока);

- Приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (установлено нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации);

- Федерального стандарта «Основные средства», т.е. при формировании первоначальной стоимости объекта (основного средства) не включена стоимость необменных (безвозмездных) операций, к которым относится фактическое, добровольное трудовое участие в форме безвозмездно выполненных работ.

III. По результатам проведенного аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных, в рамках инициативного бюджетирования, на благоустройство кладбища в селе Вознесенском Апанасенковского муниципального округа в 2023 году установлено, что реализация инициативного проекта позволила значительно улучшить условия нахождения жителей на территории кладбища, преобразить внешний вид территории кладбища, улучшить техническое и эксплуатационное состояние ворот кладбища, т.е. достигнуты ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта.

IV. Контрольно-счетной палатой Апанасенковского муниципального округа, в соответствии со ст.17 Положения о Контрольно-счетной палате Апанасенковского муниципального округа, утвержденного решением Совета Апанасенковского муниципального округа от 16.11.2021г. № 208 направлено представление от 11.11.2023г. начальнику Отдела, в котором отражены:

4.1. Нарушения, выявленные в результате проведения контрольного мероприятия;

4.2. Предложения об устранении выявленных нарушений, а также меры по пресечению, устранению и предупреждению нарушений;

4.3. Сроки устранения нарушений и представления ответа по результатам рассмотрения представления.

V. Отчет о результатах контрольного мероприятия от 11.11.2024г. направлен в Совет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и главе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

VI. Отчет о результатах контрольного мероприятия и копия представления от 11.11.2024г., в соответствии с заключенным соглашением от 27.12.2022г., направлены в Прокуратуру Апанасенковского района.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

С.И.Суконкина