

ОТЧЕТ

Администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 9 месяцев 2016 года

Общие сведения об инвестиционном проекте							Финансирование инвестиционного проекта				Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта		
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта <*>	Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <*>	Срок реализации инвестиционного проекта с 20__ г. до 20__ г. <****>	Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату	Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и.т.д.)	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <****>	Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос. поддержки (указать вид), софинансирование)	Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <****>	Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей)	Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта	Меры, принятые для решения проблемных вопросов	Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация)
Администрация Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, Петровский Александр Александрович – заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, тел. (865 55) 5 15 01													
Реализуемые инвестиционные проекты													
в сфере сельского хозяйства													
1	Строительство и модернизация оросительной системы для выращивания сельскохозяйст-	Общество с ограниченной ответствен-	2015-2016 г.г.	20/0	срок окупаемости – 3,4 лет, дисконтиро-	500,0	собственные средства	нет	Установлено 19 оросительных машин. Проложены оросительная сеть протя-	291,0/34,0	нет	нет	

	венных культур в с. Малая Джалга	ностью «Иррико-Управляющая компания», Петров Александр Александрович, тел. (865 2) 237 850			ванный срок окупаемости – 3,8 лет, внутренняя норма доходности – 30 %				женностью 24 км 450 м, электро-техническая сеть протяженностью 25 км. Установлено 5 комплектных трансформаторных подстанций, построена 1 насосная станция. Система орошения введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. Отремонтированы склады, имеющаяся недвижимость, закуплена современная техника. Осуществляется строительство подстанции 35-10 КВ.					
2.	Модернизация семейной животноводческой фермы в Апана-	Глава крестьянского (фер-	2016 г.	5/5	срок окупаемости – 28 меся-	14,5	бюджетные средства – 8,7 млн. руб.	нет	Приобретен молодняк крупного рогатого скота	14,5/14,5	нет	нет		

	сенковском районе Ставропольского края	мерско-го) хозяйства Лиманский Иван Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00			цев, дисконтированный срок окупаемости – 31 месяц, внутренняя норма рентабельности – 70,1 %		собственные средства – 5,8 млн. руб.		в количестве 491 голова и оборудование для производства комбикормов				
3.	Создание мощностей по переработке молока в с. Вознесенском	Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Экопродукт Вознесенский», Курбанов Аб-	2016 г.	10/0	срок окупаемости – 2 года и 2 месяца, дисконтированный срок окупаемости – 2 года и 3 месяца, внутренняя норма доходности – 93,5 %	13,8	бюджетные средства – 8,3 млн. руб. собственные средства – 5,5 млн. руб.	нет	Приобретены автомобиль для транспортировки молока, оборудование в модульном исполнении, дополнительное оборудование (творожная ванна, низкотемпературная морозильная камера для хранения творога).	13,8/13,8	нет	нет	

		дулла Гали- мович тел. 8 962 02 15 481							Осуществля- ется установ- ка модуля. Подана заявка на техниче- ское присое- динение к электриче- ским сетям.				
4.	Реконструкция орошаемого участка площадью 599 га в с. Белые Копани Апанасенковского района	Открытое акционерное общество «Белокопанское», Жадан Виктор Иванович, тел.(865 55) 46-0-35	2014-2017 г.г.	0	срок оккупаемости – 10 лет	59,0	отсутствуют	нет	в стадии проектирования, имеется проектно-сметная документация, ЗАО «Проект-БИС», г.Ставрополь, 2002 год.	0/0	указаны в примечании		
в иных сферах													
5.	Строительство торгового здания в с. Дивном Апанасенковского района	Общество с ограниченной ответственностью «Капитал –	2015-2016 г.г.	12/0	период оккупаемости – 2 года, внутренняя норма рентабельно-	25,0	собственные средства	нет	Построено подвальное помещение, подведены коммуникации (газ, свет, вода). Возведены	12,0/4,0	нет	нет	

		Ин- вест», Маслов Дмит- рий Сергее- вич тел. 8- 918- 764-06- 07			сти – 15- 20 %				стены 1 эта- жа. Оштука- турены сте- ны подваль- ного поме- щения. Час- тично сдела- но перекры- тие 1 этажа.				
--	--	---	--	--	-------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Примечание.

Предлагаем исключить из многоуровневого перечня инвестиционных проектов Ставропольского края инвестиционный проект «Реконструкция орошаемого участка площадью 599 га, ОАО «Белокопанское» (Апанасенковский район, с. Белые Копани), так как на протяжении многих лет реализация его не осуществляется. Для реализации инвестиционного проекта планировалось привлечь финансовые средства в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». Порядок предоставления субсидии в рамках вышеуказанной программы предусматривает возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем (в 2015 году ставка субсидии – 59,60). Финансовое состояние ОАО «Белокопанское» не позволяет выполнить весь комплекс работ по восстановлению орошаемых земель за счет собственных средств.

Заместитель главы
администрации Апанасенковского
муниципального района
Ставропольского края

А.А. Петровский

Исполнитель:
Исаева Ольга Владимировна
тел. (865 55) 5 16 44