

ОТЧЕТ
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов
в Ставропольском крае за I квартал 2016 года

администрация Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации <*>	Краткое описание инвестиционного проекта <***>	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <***>	Срок реализации инвестиционного проекта <****>	Количество создаваемых рабочих мест	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта <*****>	Объем освоённых инвестиций (млн. рублей) <*****>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство и модернизация оросительной системы для выращивания сельскохозяйственных культур в с. Малая Джалга	<p>Интенсивное выращивание сельскохозяйственных культур (кукуруза, пшеница, соя, рапс, подсолнечник, горчица) с использованием орошения на площади 1450 га.</p> <p>Структура финансирования (млн. руб.): собственные средства – 140,8 заемные средства - 553,0 Период окупаемости – 3,4 лет. Дисконтированный срок окупаемости – 3,8 лет, внутренняя норма доходности – 30 %.</p> <p>Земельный участок площадью 1425 га находится в аренде (долевая собственность граждан). Имеющая инфраструктура: система каналов; линии электропередач; трансформаторы; подъездные пути. Требуемая инфраструктура:</p>	693,8	2015 - 2016 г.г.	20	<p>Бизнес - план имеется. Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации от 29.09.2015 г.</p> <p>Получено разрешение на строительство от 02.10.2015 г.</p> <p>Построена система орошения на площади 1425 га. Установлено 19 оросительных машин. Проложены оросительная сеть протяженностью 24 км 450 м (полиэтилен диаметром от 160 до 810 мм), электротехническая сеть протяженностью 25 км (0,4 КВ, 10</p>	257,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		очистка, углубление, модернизация системы водоснабжения (каналы, дамбы); увеличение энерго мощности (строительство подстанции 35 Кв); реконструкция подъездных автодорог				КВ). Установлено 5 комплектных трансформаторных подстанций (1- 1,25 КВ, 4 - 40 КВ), построена 1 насосная станция. Система орошения введена в эксплуатацию в декабре 2015 года.	
2.	Модернизация семейной животноводческой фермы в Апанасенковском районе Ставропольского края, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лиманский Иван Николаевич	Модернизация семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием Структура финансирования (млн. руб.): бюджетные средства – 8,7 млн. рублей; собственные средства – 5,8 млн. рублей; срок окупаемости – 28 месяцев, дисконтированный срок окупаемости – 31 месяц, внутренняя норма рентабельности – 70,1 %; хозяйственные постройки площадью - 264,9 кв.м, 449,9 кв.м, 214,5 кв.м, 40,2 кв.м находятся в аренде до 2020 года	14,5	2016 г.	5	Бизнес - план имеется. Приобретен молодняк крупного рогатого скота в количестве 491 голова и оборудование для производства комбикормов.	14,5
3.	Создание мощностей по переработке молока,	организация первичной переработки молока (пастеризованное молоко жирностью 2,5 %, сли-	13,8	2016 г.	10	Бизнес - план имеется. Осуществляется оформление разреше-	в стадии реализации

1	2	3	4	5	6	7	8
	с. Вознесеновское, Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Экопродукт Вознесеновский»	вочное масло, творог) Структура финансирования (млн. руб.): бюджетные средства – 8,3 млн. руб. собственные средства – 5,5 млн. руб. срок окупаемости – 2 года и 2 месяца, дисконтированный срок окупаемости – 2 года и 3 месяца, внутренняя норма доходности – 93,5 %; земельный участок площадью 53 га из земель сельскохозяйственного назначения находится в долгосрочной аренде до 2026 года, земельный участок 3000 кв.м под зданиями и сооружения для размещения объекта сельскохозяйственного производства в долгосрочной аренде до 2026 года.				тельной документации, подбор и заказ оборудования	

Заместитель главы
администрации Апанасенковского
муниципального района
Ставропольского края

А.А. Петровский